ПРИНЯТ
На заседании Координационного совета по вопросам организации реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в Свердловской области

_____

С.Ю. Тренихина, Министр образования Свердловской области, Председатель Координационного совета

21.10.2026

План мероприятий («дорожная карта») введения и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в Свердловской области

Номер строки	Мероприятия	Срок исполнения	Участники	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
1.	**I. Организационно-управленческое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО)**			
2.	**Региональный уровень**			
3.	Определение организации-оператора, координирующей вопросы введения нового федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) на региональном уровне (далее – региональный оператор)	ноябрь 2026 года	Министерство образования Свердловской области (далее – Министерство образования)	имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, иных педагогических работников
4.	Проведение совещаний с руководителями органов местного самоуправления, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих управление в сфере образования (далее – МОУО), подведомственными организациями, общеобразовательными организациями по организационному и методическому сопровождению введения ФГОС СОО	по отдельному графику	Министерство образования, региональный оператор	составлен перечень дефицитов при введении ФГОС СОО, определены способы их ликвидации

1	2	3	4	5
5.	Организация участия представителей Свердловской области в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФГОС СОО	по отдельному графику	Министерство образования, региональный оператор	обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных и управленческих команд
6.	Формирование региональной модели сети общеобразовательных организаций (далее – ОО), реализующих программы среднего общего образования, в том числе профильного и базовое обучения, с учетом потребностей регионального рынка труда	до 1 марта 2027 года	Министерство образования, региональный оператор	утверждена модель сети ОО, реализуемых профильное и базовое обучение; для каждой общеобразовательной организации определены реализуемые профили (направленности)
7.	Обеспечение реализации моделей сетевого взаимодействия ОО с образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования, организациями дополнительного образования, технопарками, предприятиями	май – август 2027 года	Министерство образования, региональный операторы	обеспечена реализация профилей различной направленности, в том числе учебных курсов из части, формируемой участниками образовательной деятельности, внеурочной деятельности
8.	Планирование деятельности Координационного совета по вопросам организации реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в Свердловской области (далее – Координационный совет), регионального учебно-методического объединения по общему образованию (далее – РУМО) и проектного офиса по введению и реализации ФГОС СОО в Свердловской области	IV квартал 2026 года	Координационный совет, РУМО, региональный оператор	обеспечена своевременная координация действий региональных и муниципальных команд по вопросам введения ФГОС СОО

1	2	3	4	5
9.	**Муниципальный уровень**			
10.	Формирование муниципальной модели сети ОО, реализующих программы среднего общего образования, в том числе профильного и базовое обучения, с учетом потребностей регионального рынка труда	до 1 декабря 2026 года	МОУО	утверждена муниципальная модель сети ОО, реализующих профильное и базовое обучение; для каждой ОО определены реализуемые профили (направленности)
11.	Проведение совещания с образовательными организациями, расположенными на территории муниципального образования по вопросам введения ФГОС СОО	не реже раза в месяц	МОУО	составлен перечень дефицитов при введении ФГОС СОО, определены способы их ликвидации
12.	Обеспечение реализации моделей сетевого взаимодействия ОО с образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования, организациями дополнительного образования, технопарками, предприятиями	январь – май 2027 года	МОУО	обеспечена реализация профилей различной направленности, в том числе учебных курсов из части, формируемой участниками образовательной деятельности, внеурочной деятельности
13.	Сбор данных и анализ прогнозной численности обучающихся 10-х классов на предстоящий учебный год и результатов анкетирования 9-х классов по выбору профилей и уровней изучения предметов с целью планирования ресурсного обеспечения профильного обучения	IV квартал ежегодно	МОУО	создан реестр классов, реализующих профильное и базовое обучение
14.	Разработка/корректировка муниципальной модели сети ОО, реализующих программы среднего общего образования в том числе профильного обучения	IV квартал 2026 года	МОУО	утверждена муниципальная модель сети ОО, реализуемых профильное и базовое обучение; для каждой общеобразовательной организации определены реализуемые профили (направленности)

1	2	3	4	5
15.	Размещение на официальных сайтах МОУО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечень образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, в которых функционируют (открываются) классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, классы профильного обучения, и перечень образовательных организаций, осуществляющих индивидуальный отбор обучающихся для обучения в следующем учебном году	не позднее 1 февраля ежегодно	МОУО	создан реестр классов, реализующих профильное и базовое обучение
16.	**Институциональный уровень**			
17.	Реализация моделей сетевого взаимодействия ОО с образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования, организациями дополнительного образования, технопарками, предприятиями (заключение соглашений)	май – август 2027 года	ОО	реализуются профили различной направленности, в том числе учебных курсов из части, формируемой участниками образовательной деятельности, внеурочной деятельности
18.	Формирование рабочей группы по анализу и изменению ООП, постановка задач по изменению рабочих программ	IV квартал 2026 года	ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий по вопросам введения ФГОС СОО
19.	Обеспечение актуализации основной образовательной программы среднего общего образования (далее – ООП) в соответствии с требованиями ФГОС СОО, включая рабочие программы по учебным предметам	апрель 2027 года, далее по мере необходимости	ОО	основная образовательная программа, приведена в соответствии с требованиями ФГОС СОО, включая рабочие программы по учебным предметам
20.	Анкетирование обучающихся 9-х классов по вопросам выбора профилей и уровней изучения предметов и анализ прогнозной численности обучающихся 10-х классов на предстоящий учебный год с целью планирования ресурсного обеспечения профильного обучения	IV квартал ежегодно	ОО	создан реестр классов, реализующих профильное и базовое обучение

1	2	3	4	5
21.	Направление информации о перечне функционирующих (планируемых к открытию) классов с углубленным изучением отдельных учебных предметов, классов профильного обучения и намерении осуществлять индивидуальный отбор обучающихся для обучения (с указанием класса (классов) углубленного (профильного) обучения) в следующем учебном году	не позднее 1 января ежегодно	ОО	создан реестр классов, реализующих профильное и базовое обучение
22.	Формирование заказа учебников и учебных пособий из федерального перечня учебников на 2027/2028 учебный год с учетом модели сети профилей и базового обучения	до апреля ежегодно	ОО	обучающиеся 10-х классов обеспечены учебниками, соответствующими ФГОС СОО
23.	Комплектование библиотек ОО учебной и учебно-методической литературой согласно ФГОС СОО	I–III кварталы 2027 года	ОО	Комплектование библиотек соответствует требованиям ФГОС СОО
24.	**II. Нормативное обеспечение введения и реализации ФГОС СОО**			
25.	**Региональный уровень**			
26.	Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по введению ФГОС СОО в Свердловской области	ноябрь – декабрь 2026 года	Министерство образования, региональный оператор	разработан и утвержден региональный план мероприятий, обеспечивающий синхронизацию процессов управления введения ФГОС СОО на федеральном и региональном уровнях
27.	Анализ и актуализация региональных нормативных правовых актов, в том числе регулирующих порядок индивидуального отбора при приеме для получения среднего общего образования в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов и для профильного обучения	декабрь 2026 года – март 2027 года	Министерство образования, региональный оператор	нормативная база приведена в соответствии с требованиями стандарта

1	2	3	4	5
28.	**Муниципальный уровень**			
29.	Разработка и утверждение муниципального плана-графика («дорожной карты») мероприятий по введению ФГОС СОО	ноябрь – декабрь 2026 года	МОУО	разработан и утвержден муниципальный план-график, обеспечивающий синхронизацию процессов управления введения ФГОС СОО на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
30.	Разработка дорожной карты ликвидации дефицитов (в части оснащения ОО до 1 сентября 2030 года)	I квартал 2027 года	МОУО	разработана и утверждена дорожная карта ликвидации дефицитов
31.	**Институциональный уровень**			
32.	Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») мероприятий по введению ФГОС СОО на уровне ОО	декабрь 2026	ОО	разработан и утвержден план-график на уровне ОО, обеспечивающий синхронизацию процессов управления введения ФГОС СОО на федеральном, региональном, муниципальном и институциональном уровнях
33.	Анализ и актуализация локальных нормативных правовых актов, в том числе регулирующих порядок индивидуального отбора при приеме для получения среднего общего образования в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов и для профильного обучения	декабрь 2026 года – март 2027 года	ОО	нормативная база приведена в соответствии с требованиями ФГОС СОО
34.	Актуализация ООП СОО, соответствующих ФГОС СОО и федеральной образовательной программе среднего общего образования (далее – ФОП СОО)	март – август 2027 года	ОО	ОО имеют утвержденные ООП СОО

1	2	3	4	5
35.	Разработка/корректировка локальных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС СОО	до января 2027 года	ОО	разработаны локальные нормативные акты, устанавливающие требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС СОО
36.	**III. Финансовое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО**			
37.	**Региональный уровень**			
38.	Корректировка (при необходимости) и реализация государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП (далее – государственная программа) в целях обеспечению условий реализации нового ФГОС СОО	при необходимости	Министерство образования	скорректирована государственная программа Свердловской области
39.	Обеспечение проведения инвентаризации средств обучения и воспитания в ОО в соответствии с базовым перечнем основного оборудования	декабрь 2026 года – март 2027 года	Министерство образования, Областной ресурсно-методический центр по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)» (далее – РМЦ)	сформирован реестр имеющегося оборудования по каждой ОО, выявлены дефициты

1	2	3	4	5
40.	Проведение мониторинга условий реализации ФГОС СОО в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области (далее – ОО) с последующей разработкой плана адресной поддержки и дорожной карты ликвидации дефицитов в части оборудования до 1 сентября 2030 года	два раза в год	ГАОУ ДПО СО «ИРО», РМЦ	разработан комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации программ среднего общего образования
41.	Планирование финансовых средств на приобретение отсутствующих средств обучения и воспитания, преимущественно отечественного производства в рамках формирования регионального бюджета	в период формирования бюджетов на 2027–2029 годы	Министерство образования, РМЦ, МОУО, ОО	обеспечено финансирование поэтапного оснащения ОО
42.	**Муниципальный уровень**			
43.	Обеспечение проведения инвентаризации средств обучения и воспитания в ОО в соответствии с базовым перечнем основного оборудования	декабрь 2026 года – март 2027 года	МОУО	сформирован реестр имеющегося оборудования по каждой ОО
44.	Проведение мониторинга условий реализации ФГОС СОО в ОО с последующей разработкой плана адресной поддержки и дорожной карты ликвидации дефицитов в части оборудования до 1 сентября 2030 года	два раза в год	МОУО	разработан комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации программ среднего общего образования
45.	выделение из местного бюджета финансовых средств, привлечение средств социальных партнеров на приобретение отсутствующих средств обучения и воспитания, преимущественно отечественного производства	в ходе формирования бюджетов на 2027–2029 оды	МОУО	обеспечено финансирование поэтапного оснащения ОО
46.	**Институциональный уровень**			
47.	Проведение инвентаризации средств обучения и воспитания в ОО в соответствии с базовым перечнем основного оборудования	декабрь 2026 года – март 2027 года	ОО	сформирован реестр имеющегося оборудования по каждой ОО

1	2	3	4	5
48.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФГОС СОО в ОО, с последующей разработкой/корректировкой плана ликвидации дефицитов, в том числе в части оборудования до 1 сентября 2030 года	два раза в год	ОО	разработан и реализуется комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации программ среднего общего образования
49.	Поэтапное оснащение ОО оборудованием в соответствии с базовым перечнем основного оборудования	2027–2030 годы	ОО	к 01.09.2030 ОО соответствуют требованиям подпункта 4 пункта 43 ФГОС СОО
50.	**IV. Методическое сопровождение ФГОС СОО**			
51.	**Региональный уровень**			
52.	Научно-методическое сопровождение методических объединений и профессиональных сообществ по вопросам введения ФГОС СОО	постоянно	ГАОУ ДПО СО «ИРО»	создана единая система методической поддержки педагогов на региональном уровне
53.	Размещение методических материалов на портале региональной сетевой методической службы «Педсовет66» по введению и реализации нового ФГОС СОО	I–IV кварталы 2027 года	ГАОУ ДПО СО «ИРО»	своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
54.	Проведение очных заседаний областных методических объединений по актуальным вопросам введения ФГОС СОО	январь – май 2027 года	ГАОУ ДПО СО «ИРО»	созданы площадки для обсуждения в педагогическом сообществе проблемных вопросов введения ФГОС СОО
55.	Проведение информационно-образовательного семинара «Вектор образования ИРО»	ежеквартально	ГАОУДПО СО «ИРО»	созданы площадки для обсуждения в педагогическом сообществе проблемных вопросов введения ФГОС СОО
56.	Проведение консультаций для педагогов ОО по вопросам введения и реализации ФГОС СОО	постоянно	ГАОУДПО СО «ИРО»	своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам

1	2	3	4	5
57.	Проведение вебинаров и семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС СОО, в том числе с учетом особенностей осуществления предпрофильной и профильной подготовки обучающихся	по отдельному графику	ГАОУДПО СО «ИРО»	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
58.	Проведение совещания с муниципальными методическими службами по вопросам введения ФГОС СОО	по отдельному графику	ГАОУДПО СО «ИРО»	созданы площадки для обсуждения в педагогическом сообществе проблемных вопросов введения ФГОС СОО
59.	**Муниципальный уровень**			
60.	Научно-методическое сопровождение методических объединений и профессиональных сообществ по вопросам введения ФГОС СОО	постоянно	МОУО	создана единая система методической поддержки педагогов на муниципальном уровне
61.	Координация взаимодействия ОО, организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций, учреждений культуры и спорта в целях сопряжения урочной, внеурочной, воспитательной и профориентационной деятельности	январь – декабрь 2027	МОУО	синхронизированы способы достижения личностных и метапредметных результатов
62.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ФГОС СОО	постоянно	МОУО	своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
63.	Отбор и распространение лучших муниципальных практик реализации ФГОС СОО	IV квартал 2027 года	МОУО	тиражирование успешных практик введения и реализации ФГОС СОО
64.	**Институциональный уровень**			
65.	Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с учетом образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников по вопросам введения ФГОС СОО	I квартал 2027 года	ОО	своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
66.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов на уровне школьных методических объединений по вопросам реализации ФГОС СОО	постоянно	ОО	своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
67.	**V. Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС СОО**			

1	2	3	4	5
68.	**Региональный уровень**			
69.	Организация обучения специалистов МОУО и муниципальных методических служб	февраль – март 2027 года	ГАОУДПО СО «ИРО»	синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
70.	Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО по вопросам введения ФГОС СОО	март – апрель 2027 года	ГАОУДПО СО «ИРО»	управленческие команды готовы к организации реализации ФГОС СОО
71.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации нового ФГОС СОО	март – август 2027 года	ГАОУДПО СО «ИРО»	Педагогические работники прошли повышение квалификации по вопросам реализации ФГОС СОО
72.	**Муниципальный уровень**			
73.	Оценка кадровой потребности для реализации профилей и направленностей, разработка/корректировка плана мероприятий по обеспечению укомплектованности педагогическими кадрами	до июня 2027 года	МОУО	обеспечена укомплектованность педагогическими кадрами
74.	Корректировка плана мероприятий по обеспечению повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации нового ФГОС СОО	IV квартал 2026 года	МОУО	спланировано повышение квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС СОО
75.	**Институциональный уровень**			
76.	Повышение квалификации педагогических работников и руководителей ОО по вопросам внедрения ФГОС СОО	март - август 2027 года	ОО	педагогические работники прошли повышение квалификации по вопросам реализации ФГОС СОО
77.	Оценка кадровой потребности для реализации профилей и направленностей, развитие системы наставничества педагогических работников	до июня 2027 года	ОО	обеспечена укомплектованность педагогическими кадрами
78.	**VI. Мониторинг готовности к введению ФГОС СОО**			

1	2	3	4	5
79.	**Региональный уровень**			
80.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по вопросам готовности муниципальных образований к введению ФГОС СОО	апрель – май 2027 года	Министерство образования, региональный оператор	обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований
81.	**Муниципальный уровень**			
82.	Проведение итоговой оценки готовности каждой ОО к введению ФГОС СОО	апрель–август 2027 года	МОУО	подтверждена готовность ОО к реализации ФГОС СОО с 01.09.2027
83.	**Институциональный уровень**			
84.	Оценка готовности ОО к введению ФГОС СОО	апрель–август 2027 года	ОО	подтверждена готовность ОО к реализации ФГОС СОО с 01.09.2027
85.	**VII. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО**			
86.	**Региональный уровень**			
87.	Информирование педагогической и родительской общественности через средства массовой информации о подготовке, ходе и реализации ФГОС СОО	I–IV кварталы 2027 года	Министерство образования, региональный оператор	осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых обучающимся ФГОС СОО
88.	Создание канала сбора обратной связи от общеобразовательных организаций, педагогов, обучающихся и их родителей (в том числе «горячая линия»)	I–II кварталы 2027 года	Министерство образования, региональный оператор	обеспечено оперативное реагирование на вопросы участников образовательных отношений
89.	**Муниципальный уровень**			
90.	Информирование педагогической и родительской общественности о ходе реализации ФГОС СОО в муниципальном образовании	I–IV кварталы 2027 года	МОУО	осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых обучающимся ФГОС СОО
91.	Создание канала сбора обратной связи от ОО, педагогов, обучающихся и их родителей (в том числе «горячая линия»)	I–IV кварталы 2027 года	МОУО	обеспечено оперативное реагирование на вопросы участников

1	2	3	4	5
				образовательных отношений
92.	**Институциональный уровень**			
93.	Проведение родительских собраний в 8-9 классах по вопросам выбора профиля, учебных предметов углубленного уровня и базового обучения	ноябрь–декабрь 2026 года, далее по необходимости	ОО	родители (законные представители) проинформированы о положения ФГОС СОО
94.	Размещение на сайте ОО информационных материалов для родителей о переходе на новый ФГОС СОО с 01.09.2027	I–III кварталы 2027 года	ОО	родители (законные представители) проинформированы о положения ФГОС СОО