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от 30.12.2022 № 97
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») 
внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» 
в Бисертском городском округе  на   2023-2024 годы

	Номер строки
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Планируемый результат

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
 1. Нормативное обеспечение внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в Бисертском городском округе

	1.1.
	Разработка пакета документов по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в Бисертском городском  округе (далее - Проект)
	Январь - февраль 2023 года
	МКУ Управление образования
	Разработан муниципальный  пакет документов по внедрению Проекта

	1.2.
	Проведение анализа результатов самодиагностики школ в рамках Проекта
	Январь  2023 года
	МКУ Управление образования
	Установлено наличие /отсутствие требуемых характеристик, выявлены дефициты, проведена инвентаризация условий в образовательных организациях 

	1.3.
	Разработка и внедрение модели комплексного сопровождения школ  Бисертского городского округа по внедрению Проекта
	Март 2023
	МКУ Управление образования
Муниципальный методический совет
	Определено содержание  деятельности МКУ Управление образования, Муниципального методического совета

	1.4.
	Разработка паспорта инфраструктуры муниципальной системы образования с опорой на ресурсное обеспечение внедрения Проекта
	Апрель 2023
	МКУ Управление образования, образовательные организации
	Определены потребности образовательной инфраструктуры Бисертского городского округа

	[bookmark: _GoBack]1.5.
	Внесение изменений в программу развития
школ
	Май 2023
	Образовательные организации
	Обновлена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

	
2. Организационно-управленческое обеспечение внедрения Проекта

	2.1.
	Координация деятельности директоров общеобразовательных учреждений   по внедрению Проекта
	2023-2024 годы
	МКУ Управление образования,  Муниципальный методический совет
	Определено содержание деятельности управления проектом на  школьном уровне

	2.2.
	Проведение совещаний директоров общеобразовательных учреждений 
по сопровождению внедрения Проекта 
	2023-2024 годы
	МКУ Управление образования 
	Определены процессы управления внедрением Проекта на уровне школы

	2.3
	Участие управленческих команд школ в семинарах, проводимых ГАОУ ДПО СО «ИРО»
  по методическому сопровождению внедрения Проекта  
	февраль, май, сентябрь, ноябрь 2023-2024 годов
	МКУ Управление образования,  
директора ОУ
	Определены процессы управления внедрением Проекта на муниципальном  и школьном  уровне

	2.4.
	Координация деятельности Муниципального методического совета по методическому сопровождению внедрения Проекта
	3  квартал 2023 года
	МКУ Управление образования,
Муниципальный методический совет

	Определены процессы управления внедрением Проекта на муниципальном  и школьном уровнях

	                                                                    3. Организационно-методическое обеспечение внедрения Проекта

	3.1.
	Участие МКУ Управление образования,  школ в  информационно-образовательном семинаре  «Вектор образования ИРО» по вопросам результатов апробации и внедрения Проекта
	сентябрь 2023 года
	МКУ Управление образования
школы
	Обеспечена преемственность знаний и опыта управленческих команд школ, педагогов по  введению Проекта

	3.2.
	Проведение информационно-образовательных, практико-ориентированных семинаров по  вопросам  внедрения Проекта на уровне муниципалитета
	2023-2024 годы
	МКУ Управление образования, 
МГПОП
	Обеспечена преемственность знаний и опыта управленческих команд школ, педагогов по  введению Проекта в Бисертском городском округе

	3.3.
	Размещение методических материалов на официальных сайтах МКУ Управление образования, школ в сети интернет
	Октябрь, ноябрь 2023 года
	МКУ Управление образования,
школы

	Организована информационная работа,  работа муниципальных групп профессионального общения педагогов по  введению Проекта в Бисертском городском округе

	3.4.
	Участие членов Муниципального методического совета, руководителей МГПОП  в  консультационных вебинарах  ГАОУ ДПО СО «ИРО» по разработке и реализации модели методического сопровождения педагогических работников по введению  Проекта
	IV квартал 2022 года, I-IV кварталы 2023-2024 годов
	МКУ Управление образования,
школы

	Организовано профессиональное развитие руководителей МГПОП, членов Муниципального методического совета

	
 4.Кадровое обеспечение внедрения Проекта

	4.1
	Участие педагогических и руководящих работников школ в программах повышения квалификации, семинарах, стажировках, организованных  региональным координатором (НТФ ИРО)
	По отдельному Плану НТФ ИРО
	МКУ Управление образования, школы 
	Методическая поддержка педагогическим работникам и управленческим кадрам по вопросам внедрения Проекта

	     4.2.
	Повышение квалификации педагогических работников по программе ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Школа Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования»
	I—II кварталы 2023 года
	МКУ Управление образования, образовательные организации
	Повышение квалификации педагогических и управленческих команд по внедрению и реализации Проекта

	4.3.
	Организация участия школьных команд в  онлайн-стажировках, иммерсивных мастерских «Школы Министерства просвещения»
	март, октябрь
2023	года,
январь, апрель
2024	года
	МКУ Управление образования, образовательные организации
	Повышение квалификации педагогических и управленческих команд по внедрению и реализации Проекта

	                                                                              5.     Мониторинг готовности школ  к внедрению Проекта

	5.1.
	Проведение контроля готовности  школ  по внедрению Проекта
	Декабрь 2023
	МКУ Управление образования
	 Промежуточный контроль готовности школ  к внедрению Проекта

	5.2.
	Проведение экспертизы программ развития школ 
	Декабрь 2023
	МКУ Управление образования
	Промежуточный контроль готовности школ  к внедрению Проекта

	
6. Информационное обеспечение внедрения Проекта

	6.1.
	Информирование общественности через средства массовой информации об успешных практиках внедрения Проекта
	ежегодно
	МКУ Управление образования, образовательные организации
	Публикации в средствах массовой информации, в сети интернет

	6.2.
	Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам внедрения Проекта
	ежегодно
	МКУ Управление образования, образовательные организации
	Публикации в средствах массовой информации, в сети интернет
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  Утвержден     Приказом МКУ Управление образования    от 30.12.20 22 №  97   ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)    внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»    в Бисертском городском округе  на   2023 - 2024 годы    

Номер  строки  Наименование мероприятия  Срок  исполнения  Ответственный  исполнитель  Планируемый результат  

1  2  3  4  5  

1.     1.  Нормативное обеспечение внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в Бисертском городском округе  

1 . 1.  Разработка пакета документов по внедрению  проекта «Школа  Минпросвещения России» в  Бисертском городском  округе (далее  -   Проект)  Январь   -   февраль   2023 года  МКУ Управление  образования  Разработан муниципальный  пакет документов по  внедрению Проекта  

1.2.  Проведение анализа результатов  самодиагностики школ в рамках Проекта  Январь    2023 года  МКУ Управление  образования  Установлено   наличие   /отсутствие требуемых  характеристик, выявлены дефициты, проведена  инвентаризация условий в образовательных  организациях   

1.3.  Разработка и внедрение модели комплексного  сопровождения школ    Бисертского городского  округа  по внедрению Проекта  Март 2023  МКУ Управление  образования   Муниципальный  методический совет  Определено содержание  деятельности МКУ Управление  образования, Муниципа льного методического совета  

1.4.  Разработка паспорта инфраструктуры  муниципальной   системы образования с опорой  на ресурсное обеспечение внедрения Проекта  Апрель 2023  МКУ Управление  образования,  образовательные  организации  О пределены потребности  образовательной  инфраструктуры   Бисертского городского округа  

1.5.  Внесение изменений в программу развития   школ  Май 2023  Образовательные  организации  Обновлена программа развития школы с учетом  направлений реализации проекта «Школа  Минпросвещения России»  

  2. Организационно - управленческое обеспечение внедрения Проекта  

2.1.  Координация деятельности  директоров общеобразовательных 2023 - 2024 годы  МКУ Управление  образования,  Определено содержание деятельности управления  проектом на  школьном уровне  

